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Toimeksiantaja 
Avo´t sähkö Oy 
Tiivistelmä 
 
Tämän opinnäytetyön keskeisimpänä ajatuksena oli tehdä sähköistysprojektin hoitamisen opas. 
Oppaassa käydään läpi mitä erilaisia asioita ja tehtäviä sähköistysprojektin alusta loppuun 
hoitamiseen kuuluu.  
 
Lisäksi opinnäytetyössä käydään läpi mitä kaikkea sähköturvallisuuteen liittyviä standardeja 
tulee ottaa huomioon projektin edetessä. 
 
Opinnäytetyön käytännön työnä sähköistettiin yksityiseen käyttöön tuleva suurehko omakotitalo 
pihavalaistuksineen ja autotalleineen. 
 
Oppaassa ei ole haluttu keskittyä vain yhteen kokonaisuuteen, vaan tarkoituksena oli tarkastella 
kaikkia tämän kaltaisissa projekteissa tarpeellisia osa-alueita. Rakennetusta talosta oli tarkoitus 
tulla energiatehokas, käytännöllinen ja moderni omakotitalo joka säilyttää arvonsa vielä vuosia. 
 
Tuloksena saatiin opas, josta on apua sekä vasta valmistuneelle kuin jo useita vuosia alalla 
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The main idea of this thesis was to make the electrification project management guide. A guide 
will cover what different kind of things and tasks includes in electrification project from start to 
finish. 
 
Also thesis goes through what all electrical safety standards should be taken into account as the 
project progresses. 
 
Practical part of this thesis was to electrify quite large private usage detached house and also 
electrify outdoor lightning and garage. 
 
The guide did not want to focus on just one part, but to purpose was to take a view all different 
kind of parts what includes this kind of projects. Finished house was meant to become an energy-
efficient, practical and modern detached house which retains its value for years to come. 
 
Result is a guide, which is helpful as well as recent graduate engineer, but also for engineer that 
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Talonrakennusalalle suuntautuneelta suunnittelijalta vaaditaan useiden eri järjestelmien 
ja standardien sekä erilaisten suunnittelu- ja piirustusohjelmien hallintaa. Tämän 
opinnäytetyön tarkoituksena on antaa kattava kuvaus, siitä mitä omakotitalon 
sähköistysprojektin menestyksekäs hoitaminen nykypäivän sähköinsinööriltä vaatii. 
 
Sähköurakointiyrityksen kannalta sähköistysprojektin voi jakaa neljään pääosa-
alueeseen toimeksiantoon, suunnitelman ja tarjouksen tekoon, sähköasennuksiin sekä 
tarkastuksiin ja mittauksiin. Tässä opinnäytetyössä on pyritty käymään tarkasti läpi, 
mitä kaikkea nämä eri projektin vaiheet sisältävät. Opinnäytetyössä käydään läpi alusta 
alkaen tarvittavia ja pakollisia työtehtäviä aina projektin luovutukseen saakka. 
Opinnäytetyössä tarkastellaan myös standardeja, joita tulee ottaa huomioon erilaisissa 
asennuskohteissa ja tiloissa sekä millaisia mittauksia ja tarkastuksia sähköistetylle 
kohteelle pitää tehdä asennusten aikana ja ennen käyttöönottoa. 
 
 Opinnäytetyön lopussa on myös tarkasteltu esimerkkiprojektin toteutunut taloudellinen 
kannattavuus, joka on sähköurakointifirman kannalta oleellisin asia jatkuvan toiminnan 
takaamiseksi.   
 
Nykypäivän omakotiasuja haluaa taloonsa energiatehokkuutta, taloudellisuutta sekä 
helppokäyttöisiä ja pitkäikäisiä järjestelmiä. Tämän lisäksi hyvin toteutettu sähköistys 
vaikuttaa talon jälleenmyyntiarvoon.  
 
Projektin toteutus tapahtui yksityisen henkilön omistamalle tontille jolla sijaitsi töiden 
aloituksen aikaan pieni ”mummonmökki”, joka toimi myöhemmässä vaiheessa 
taukotupana työmaalla työskenteleville. Yhdessä tilaajan kanssa asetettiin projektin 
tavoitteeksi toimiva, käytännöllinen ja taloudellinen sekä ratkaisuiltaan moderni 








Ensimmäisellä tapaamisella asiakas tiedusteli yritykseltämme mahdollisuutta sähköistää 
hänen henkilökohtaiseen käyttöönsä tuleva omakotitalo, autotalleineen ja 
pihavalaistuksineen. Tässä vaiheessa asiakas toi mukanaan arkkitehdin suunnittelemat 
kuvat talon tontista, julkisivuista, pohjapiirustuksista sekä autotallin pohjapiirustuksesta.  
 
Ensitapaamisella sovittiin myös seuraava tapaaminen, jossa käytiin läpi ns. 
pistesijoittelulla pistorasioiden, valaisimien sekä ilmanvaihdon ja lämmityksen 
tarvitsemia sähköpisteitä. Tässä pistesijoittelussa asiakkaan kanssa käytiin läpi, mitä 
kaikkea hän taloonsa haluaa. Tämän tapaamisen perusteella alkoi ensimmäisen ns. 
raakavedoksen teko sähkösuunnitelmasta. Seuraavalla tapaamisella tehtiin vielä 
tarvittavat lisäykset ja muutoksen suunnitelmaan, jonka hyväksymisen jälkeen voitiin 






Sähkösuunnitelman teko tapahtui Sähkö J-Cad-ohjelmalla, johon arkkitehdin DWG-
muotoon tallentamat pohjapiirustukset sai kätevästi siirrettyä. Asiakkaan kanssa käydyn 
pistesijoittelupalaverin perusteella ja yleisiä asennustapoja noudattaen 
pohjapiirustuksiin lisättiin tarvittavat sähköpisteet sekä kaapeloinnit. 
Sähkösuunnitelmassa piti ottaa huomioon myös taloon tulleen maalämpöjärjestelmän 
tarvitsemat sähköpisteet, jotka selvisivät lvi-suunnittelijan kanssa pidetyssä 







3.1    Valaistus  
 
Valaistussuunnitelman teko poikkesi hieman normaalista käytännöstä koska asiakas 
halusi itse valita valaisimet taloonsa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Tästä 
syystä sähkösuunnittelijan tehtäväksi jäi lähinnä varmistaa, että taloon tulee riittävä 
määrä valopisteitä. Lisäksi sähkösuunnittelijan suosituksesta taloon valittiin DALI-
väylätekniikkaa hyödyntävä Helvar Digidim -järjestelmä, joka talossa olevien suurien ja 
avarien tilojen takia helpottaa ja järkevöittää valaistuksen ohjausta. DALI-
väylätekniikan laitteilla voidaan helposti ohjata myös muita sähköpisteitä, kuten 




DALI-järjestelmä on saanut alkunsa vuonna 1996, jolloin ryhdyttiin kehittämään 
valaisemistoimialan digitaalista standardia. Se valmistui vuoden 1999 syksyllä ja sai 
nimekseen DALI (Digital Adressable Light Interface). Normaalista digitaalisesta DSI-
järjestelmästä poiketen DALI tuo tullessaan kaksisuuntaisen yhteyden valaisimeen. 
Näin saadaan tietoja esimerkiksi loisteputken toiminnasta sekä saadaan tietoon laitteen 
ottama virta ja mille tasolle valoteho on säädetty. 
 
Suurin ero tavalliseen valaistusjärjestelmään on kuitenkin osoitteiden antaminen 
valaisimille. Reitittimen avulla voidaan käyttää yhteensä 64 osoitetta. Nämä 64 osoitetta 
voidaan jakaa 16 vyöhykkeeksi. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia rakennusta 
sisustettaessa. Ero tavalliseen BUS-järjestelmään piilee lähinnä hinnassa.  
 
DALI-järjestelmälle mitoitetussa laitteistossa on käytettävä sille mitoitettuja 
ohjauskomponentteja. DALI-järjestelmälle on kehitetty oma ohjelmistonsa, jotta niitä 






Esimerkkiprojektin valaistuksen ohjaukseen valittiin Helvar Digidim -sarjan laitteisto. 
 
Monen huoneen sovelluksiin Digidim-valikoima tarjoaa äärimmäisen joustavan 
ratkaisun. Kaikki säätimet, liitäntälaiteohjaimet, releet ja sisääntuloyksiköt on 
mahdollista yhdistää asiakkaan tarpeiden mukaan. Niitä voidaan hallita paino-, 
liuku- tai kiertokytkin-paneeleilla. Kaikki ohjauspaneelit ovat mukautettavissa 
yksilöllisten toiveiden tai asiakkaan erityistarpeiden mukaisiksi. [7] 
 
 
Projektissa käytettiin kahta 1000 W:n säädintä, jotka ovat ns. yleissäätimiä ja niillä 
voidaan ohjata induktiivista tai kapasitiivistä kuormaa. Lisäksi käytettiin kahta 4- 
kanavaista releyksikköä, joissa jokaisessa on neljä erikseen ohjelmoitavaa 
potentiaalivapaata relettä, jotka ovat normaalitilassa auki. Säätimien releet ovat 
keskenään eristettyjä mahdollistaen erivaiheiset jännitteet. Lisäksi jokaista relettä 
voidaan ohjata manuaalisesti kytkimen avulla. 
 
Järjestelmän releiden ja himmentimien käyttökytkimiksi valittiin saman Helvar Digidim 
-sarjan ohjauspaneelit. Näitä taloon tuli 5 kappaletta. 
 
Modulaariset ohjauspaneelit ovat täysin DALI-yhteensopivia käyttöliittymiä, 
joiden avulla järjestelmän perussäätöjen tekeminen on mahdollista. 
Valikoimaan kuuluu eri tavoin viimeisteltyjä painike-, kierto- ja liuku-
kytkimillä varustettuja ohjauspaneeleja.[8]  
 
 
Valaistuksen ohjaukseen haluttiin myös talon suurista ikkunoista sisään tulevan 
päivänvalon tunnistin, jonka avulla saadaan valaistuksen kirkkaus säädettyä 
automaattisesti. Tämä ominaisuus saatiin järjestelmään ns. multisensorilla joka on 
täysin yhteensopiva muiden DALI-järjestelmän laitteiden kanssa. 
 
Multisensori on pienikokoinen laite, joka sisältää energiaa säästävän 
valaistuksen automaattiohjauksen vaatiman liiketunnistimen (passive infra-red, 
PIR), vakiovaloanturin sekä infrapunavastaanottimen kauko-ohjausta varten. 
Multisensori asennetaan työntösovittamalla katto- tai valaistuskoteloon.[6] 
 
 
Kaikkia DALI-toimintoja voidaan ohjata DIGIDIM Toolbox -ohjelmiston 








Kuvassa 1 on esitetty projektissa valaistuksen ohjauksessa käytetyt laitteet.  
 
 
Kuva 1. Helvar Digidim -laitteisto. [9] 
 
3.1.2 Julkisivu- ja kulkuvalaistus 
 
Taloon tuli myös julkisivuvalaistus joka toteutettiin Saas Instrumetsin valmistamalla 
Highline Spot -sarjoilla, joita tuo maahan ainakin Onninen Oy. Kuvassa 2 on esitetty 
luonnollisessa koossaan talon räystäslaudoitukseen parin metrin välein asennetut 
kohdeledit. Koska julkisivuvalaistus saa olla päällä lähes koko ajan, päädyttiin sitä 
12 
  
ohjaamaan hämäräkytkimellä ja ryhmäkeskukseen sijoitetulla käyttökytkimellä, josta ne 
saa tarvittaessa, esimerkiksi huoltoa varten pois päältä.  
 
Kuva 2. Highline Spot led. [10] 
 
 
Portaikon tunnelman ja turvallisuuden takia päädyttiin käyttämään saman valmistajan 
Highline Step -sarjaa (kuva 3) jossa on linssissä valmiiksi puolikuun muotoinen suojus, 
jonka ansiosta valaisin ei häikäise vaan valaisee ainoastaan porrastasanteen. 
Porrasvalaisimia ohjataan DALI-väylän kautta. 
 









3.2    Pistorasiat 
 
Pistorasioiden asettelu on asiakkaan toiveiden, helppokäyttöisyyden ja kuhunkin tilaan 
tulevien laitteiden ja järjestelmien mukaan tehty. Standardi ei määritä pistorasioille 
mitään minimi- tai maksimimäärää mutta suunnittelussa tulee kuitenkin ottaa huomioon 
kunkin pistorasiaryhmän maksimi teho, jotta vältyttäisiin sähkönsyötön häiriöltä. 
Nykypäivänä pistorasioiden määrä on kokoajan kasvanut, eli pistorasioita kannattaa 
ennemmin suunnitella liikaa kuin liian vähän. Tämän lisäksi kannattaa suunnittelussa 
huomioida sellainen seikka, että jälkikäteen pistorasioiden lisääminen on vaikeaa usein 
jopa mahdotonta.  
 
Pistorasioiden ja kytkimien sijoitteluun löytyy kirjasta ”D1 käsikirja rakennusten 
sähköasennuksista” asennusvyöhykkeet ja esimerkkimitat (kuva 4).  Kuvan 4 sijoittelu 







Kuva 4. Muiden huoneiden kuin keittiöiden ja vastaavien asennusvyöhykkeet ja 
esimerkkimitat. [3, s.209.] 
 
 
Kuva 5. Keittiöiden ja vastaavien huoneiden asennusvyöhykkeet ja esimerkkimitat. [3, 
s.209.] 
 
3.3    Atk-järjestelmä 
 
Taloon tuli Elisan toimittama valokuituyhteys, joka jaetaan ryhmäkeskustilassa olevassa 
päätelaitteessa RJ-45-rasioille. Talon sisäinen johdotus on tehty Cat-6-kaapelointia 
käyttäen. Parikaapelin toinen johdin on käytetty dataan ja toinen puhelinta varten. Atk-
pisteet on sijoitettu mahdollisiin työskentelypisteisiin joissa verkkoyhteys on 
tarpeellinen. Tarvittavat pisteet on käyty asiakkaan kanssa läpi ja asennuksessa on 










3.4    Antennijärjestelmä 
 
Taloon tulee Elisan kaapeli (DVB-C), joka on jaettu ryhmäkeskustilassa olevalla 
vahvistimella ns. tähtiverkkona eri tv-pisteille. Tähtiverkko tarkoittaa asennusta jossa 
jokaiselle televisiopisteelle tulee antennivahvistimelta oma kaapeli. Kuvassa 6 on 
esitetty havainnollistava kuva antennijärjestelmästä. 
 
Kuva 6. Antennijärjestelmän periaatekuva. 
 
 
 Antennijärjestelmän kaapeloinnissa on käytetty Tellu 13 -antennikaapelia. 
Antennijärjestelmän käyttöönotossa signaalin tasot on säädetty kohinageneraattorin ja 
antennimittarin avulla niin, että antennivahvistimelta syötetään kohinageneraattorilla 
koko taajuuskaistan (40–840 MHz) levyinen noin 100 desibelin vahvuinen signaali. 
Tämän jälkeen jokaisesta antennipisteestä mitataan signaalin taso ja signaalin kaltevuus. 
Signaalin vaimentuman pitäisi olla n. 20–35 desibeliä ja kaltevuus ei saisi ylittää 17:ää 
desibeliä. Tarvittaessa tasot säädetään kohdalleen antennivahvistimesta. Kuvassa 7 on 
esitetty antennijärjestelmän säädön periaatekuva. Kuvassa ylempänä on 
signaaligeneraattorilta lähtevä signaali ja alemmassa kuvassa antennirasialta mitattu 




Kuva 7. Antennijärjestelmän säätö. 
 
3.5    Äänentoistojärjestelmä 
 
Taloon tuli portaiden alapäähän äänentoistolaitteisto, jossa sähköurakoitsijan vastuulle 
jäi tarvittavien kaapeleiden (HALOFIX 2*2,5) asennukset ja rasioiden kalustaminen.  
 
3.6    Lämmitys 
 
Taloon tuli lämmitys muodoksi maalämpö. Maalämpöjärjestelmän suunnittelu jäi lvi-
suunnittelijan vastuulle mutta kaapeleiden asentaminen ja tarvittavien järjestelmän 







3.7    Kulunvalvonta- ja rikosilmoitusjärjestelmä 
 
Kulunvalvonta- ja rikosilmoitusjärjestelmäksi valittiin UTC Fire & Security Oy:n 
valmistama järjestelmä, johon sai liitettyä paloilmaisimien lisäksi murto- ja 
kosteusvalvonnanlaitteet. Järjestelmässä on akkuvarmennus ja Gsm-yhteys, joten talon 
turvallisuus on taattu myös matkojen ja poissaolojen varalle.  
 
Nykyisin uudisrakentamiseen sovellettava pelastuslaki vaatii, että asunnon jokaisen 
kerroksen tai tason alkavaa 60:tä neliötä kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin. 
Lisäksi suunnittelussa tulee ottaa huomioon mahdolliset virheellisen hälytyksen 
aiheuttavat tilat ja laitteet. Esimerkki projektissa näin tehtiin keittiön osalta, jossa 
muodostuvien ruoanlaitosta johtuvien käryjen takia sinne suunniteltiin ja asennettiin 






Tarjouslaskenta tapahtui ATK-Paja -ohjelmalla. Ohjelmassa uusi projekti aloitetaan 
syöttämällä työkohteen perustiedot, joihin yleensä riittää osoite ja projektin tilaajan 
yhteystiedot. Tämän jälkeen ohjelmaan arvioidaan ja syötetään erilaisia yritykselle 
tulevia kuluja kuten tarvikehävikki, rahtiin menevät kulut, mahdollinen hintojen nousu, 
erilaiset sosiaalikustannukset, päivärahat sekä työnjohdon ja tietenkin asentajien 
palkkakulut. Nämä kulut syötetään ohjelmaan ns. perusparametreiksi jolloin ohjelma 
osaa laskea tarkan asennushinnan jokaiselle asennuspisteelle tuntia kohti.  
 
Tarvikkeiden ja työkustannusten syöttö ohjelmaan tapahtui yksinkertaisesti 
mittakaavaan tulostetuista A3 kuvista Scale Master2 (kuva 8) mittakynällä mittaamalla 
asennusmatkat sekä laskemalla jokaisen sähköpisteen tarvitsemat rasioinnit ja kalusteet 





Kuva 8. Scale Master2 mittakynä. 
 
Urakan kustannuksia laskettaessa yrityksessämme käytössä ollut ATK-Paja -ohjelma 
tunnistaa alalla käytössä olevasta kirjasta Sähköurakan yksikkökustannuksia 2010,2 
taulukoidut eri asennuksille määritetyt asennusajat ja kustannukset, jolla määritetään 
esimerkiksi kaapelin asennus maahan, putkeen tai esimerkiksi valaisinripustuskiskoon 
[14]. 
 







Asiakkaan hyväksyttyä sekä sähkösuunnitelman, että tarjouksen teimme projektista 
urakkasopimuksen sekä maksuerätaulukon 
 
5.1    Urakkasopimus 
 
Avo´t Sähköllä on urakoista käytössä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n hyväksymä 
urakkasopimuspohja, joka sisältää tilaajan ja urakoitsijan yhteystiedot sekä 
yhteyshenkilöt, kuvauksen tehtävästä työstä, urakan suunnittelijan tiedot sekä urakan 
hinnan ja sen maksamiseen liittyvät tiedot. Lisäksi urakkasopimuksessa voidaan mainita 
mahdollisten urakan ulkopuolisten sähkötöiden tuntiveloitus hinta. Tässä projektissa 
käytettiin maksamiseen ns. maksuerätaulukkoa, joka on yleinen käytäntö tämän 




5.2    Maksuerätaulukko 
 
Urakasta tehtiin myös maksuerätaulukko, josta käy ilmi missä työvaiheessa laskutetaan 
minkäkin suuruinen summa. Maksuerätaulukkoon on pyritty saamaan kronologisessa 
järjestyksessä kaikki suurimmat työvaiheet ja niille on arvioitu prosentuaalinen osuus 
koko summasta jolloin loppusummasta laskemalla on saatu erien laskutus summat.  
 
Sähköurakoitsijan kannalta on taloudellisesti tärkeää, että saatavat tulot urakoista eivät 
tule vasta urakan valmistuttua ns. könttäsummana vaan, että rahaa tulee tasaisesti 
kuukausittain yrityksen käyttöön. Asiakkaan kannalta taas on selkeää ja edullista, että 
suurehkojen rahasummien maksun voi hoitaa erissä. Taulukossa 1 on esitetty kyseisen 
projektin maksuerätaulukko. Maksuerätaulukon summat ovat liiketoiminnallisista syistä 
salassa pidettävää tietoa ja tästä syystä summat ovat vain suuntaa-antavia. Myös 
loppusumma on suuntaa antava mutta suurusluokaltaan tämän suuruiseen projektiin 
suhteellisen lähellä oikeaa. 
 
Taulukko 1. Maksuerätaulukko. 
1. erä 2.100,00 EUR, kun sopimus on tehty ja työt aloitettu. 
2. erä 500,00 EUR, kun pääkeskus on asennettu. 
3. erä 1600,00 EUR, kun putkituksesta on 50 % tehty. 
4. erä 1100,00 EUR, kun maakaapelit on pääosin asennettu. 
5. erä 262,50 EUR, kun ryhmäkeskus on toimitettu työmaalle. 
6. erä 262,50 EUR, kun ryhmäkeskus on pääosin asennettu. 
7. erä 1.575,00 EUR, kun putkitukset on pääosin tehty 
8. erä 2.600,00 EUR, kun johdotuksesta on 50 % tehty. 
9. erä 2.600,00 EUR, kun johdotus on pääosin tehty. 
10. erä 2.500,00 EUR, kun kalusteista on 30 % tehty. 
11. erä 2.500,00 EUR, kun kalusteista on 60 % tehty. 
12. erä 2.300,00 EUR, kun kalusteet on pääosin asennettu. 
13. erä 1.100,00 EUR, kun lopputarkastus on tehty. 





6 Töiden aloitus 
 
 
Urakkasopimuksen allekirjoituksen jälkeen ensimmäisenä työnä sähköurakoitsijalla oli 
työmaasähköjen rakennus. Tässä tapauksessa asia ratkaistiin jo rakenteilla olevaan 
autotalliin tulevalla pää/mittauskeskuksella joka sisältää kolmivaihe- sekä 
yksivaihepistorasiat joista sähköt vedettiin ns. työmaakontteihin 
 
Tontilla jo olleessa mökissä oli vain yksivaihesähkösopimus joten asiakas teki uuden 
sopimuksen Fortumin kanssa kolmivaiheliittymästä. Liittymän muutostyössä 
tarpeellisen sähkökatkon hoiti Voimatel Oy. Muutostyön hoiti urakkasopimuksen 
mukaisesti sähköurakoitsija. 
 
6.1    Pää- mittauskeskus 
 
Autotalliin tuli pääkeskus tyypiltään Ensto EVNP125.06T/2T (kuva 9), joka syöttää 
päärakennukseen tullutta ryhmäkeskusta RK1. Pääkeskuksesta on otettu myös autotallin 
ja maalämpöpumpun tarvitsemat sähköt. Kyseinen keskus valittiin mittauskeskukseksi, 
koska se sisälsi valmiiksi työmaasähköihin tarpeelliset kolmivaihe- sekä 




Kuva 9. Pää- mittauskeskus. 
 
6.2    Ryhmäkeskus 
 
Kiinteistön päärakennukseen sijoitettiin ryhmäkeskus, josta sähköt autotallia lukuun 
ottamatta asennettiin. Ryhmäkeskukseksi valittiin Ensto ESSV345.48 keskus. 
Keskuksen valintaan päädyttiin koska se sisälsi jo valmiiksi 3 kappaletta 4-napaista 30 
mA:n vikavirtasuojaa.  
 
Nykyisin lähes kaikki pistorasiaryhmät ja kosteissa tiloissa myös valaistusryhmät tulee 
suojata vikavirtasuojalla ja tästä johtuen vikavirtojen määrä uudisasennuksissa on 
kasvanut. Toinen syy keskuksen valintaan oli se, että siinä oli melko paljon ns. varatilaa 
johon valaistuksen ohjauksessa käytetyn DALI-järjestelmän laitteet pystyttiin 





6.3    Maadoituselektrodi 
 
Maadoituselektrodina käytettiin ns. HK16:ta (Hehkutettu Kupari 16    ), joka 
kaivettiin maahan talon ympäri ja molemmat päät kytkettiin pääkeskuksen 
maadoitusliittimiin. Maadoituskuparin olisi voinut upottaa myös ns. sokkeliin mutta 
sähkötöiden alkaessa valu oli jo tehty joten päädyttiin em. ratkaisuun. Talon kiertävä 
maadoituselektrodi on myös ukkossuojauksen kannalta paras vaihtoehto. 
 
6.4    Uima-altaan valaistus 
 
Uima-altaan valu tehtiin heti ensimmäisenä työnä talon rakennuksessa ja näin ollen 
uima-altaaseen piti ennen valua asentaa sinne suunnitelluille valaisimille 
asennuskotelot. Uima-altaaseen tuli vedenalaiset led valaisimet jotka ovat pienehkön 
valotehonsa takia lähinnä tunnelmavalaisuun tarkoitetut.  
 
Valaisimiksi valittiin Onninen Oy:n maahantuomat ja Ivelan Oy:n valmistamat 
Nautoled-valaisimet jotka ovat IP-68 ja soveltuvat näin ollen uima-altaaseen 
upottamiseen. Valaisimessa on 3 kappaletta teholediä ja valaisimen kokonaistehoksi 
muodostuu 3,6 W. 
 
6.5    Putkitus- ja kaapelointityöt 
 
Uima-allasta lukuun ottamatta putkitustyöt pääsivät alkamaan vasta siinä vaiheessa kun 
harkoista rakennettavat ulkoseinät alkoivat nousta. Tässä vaiheessa huomattiin 
järkevimmäksi vetää rasioilta keskukselle menevät putket alakautta (kuva 10) koska 
yläkautta putkitus olisi hankaloittanut harkkojen päällekkäin ladontaa. Tämän lisäksi 
alakautta putkitus säästää putkitus- ja kaapelointimateriaalia sekä työskentely aikaa.  
 
Seuraavaksi seiniin asennettuihin putkiin vedettiin tarvittavat kaapelit ja suoritettiin 
kaapeleille käyttöönottotarkastuksessa vaadittavat eristysresistanssi mittaukset. 
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Mittaukset on helpoin tehdä ennen kalusteiden asennusta, jolloin myös mahdolliset 
valmiiksi vialliset tai asennuksessa vioittuneet kaapelit voidaan helposti vaihtaa.   
 
 
Kuva 10. Putkitus ratkaisuksi valittiin alakautta putkitus. 
 
 
7 Kalusteiden valinta 
 
 
Kalusteiden asennuksessa tulee ottaa huomioon se, että osa käyttöönottotarkastuksessa 
tehtävistä mittauksista ja testauksista on tehtävä ennen kalusteiden paikoilleen 
asentamista. Kaapelointitöiden jälkeen rakennuksen seinäpintojen valmistuessa 
sähköurakoitsijan asentajat pääsevät suorittamaan kalusteiden asennuksia. Näihin 
asennuksiin kuuluvat pistorasioiden, kytkimien, valaisimien sekä erilaisten 
kodinkoneiden, kuten lieden, kiukaan ja ilmanvaihdon sekä lämmityksen tarvitsemien 




Sähkösuunnittelijan tehtäväksi tässä vaiheessa jää erilaisiin tiloihin sopivien 
tarvikkeiden ja laitteiden suunnittelu ja oikea aikainen tilaus työmaalle, jotta asentajilla 
on kokoajan tarvittavat asennustarvikkeet saatavilla ja näin ollen ei tule turhia 
työnseisauksia.  
 
Seuraavassa käydään läpi kalusteiden valintaan eri tiloihin liittyviä standardin asetuksia 
ja määräyksiä.  
 
7.1    Kuivat tilat 
 
Kuiviin tiloihin pistorasioiksi ja kytkimiksi valittiin ABB:n Jussi-sarjan kalusteet. 
 
 Jussi-sarjan tuotteissa yhdistyvät ajaton muotoilu, laaja tuotevalikoima   ja 
asennustapojen joustavuus. Valkoinen silkinhimmeä pinta on helppo pitää 
puhtaana ja se sopii monenlaisiin sisustuksiin. Jussi-sarjassa on laaja 
peitelevyjen ja pinta-asennustarvikkeiden valikoima. Tuotteet voidaan asentaa 




Pistorasiat on Standardin SFS 6000 liitteen 41X mukaan suojattava 30mA:n 
vikavirtasuojalla. Kuitenkin poikkeuksena ”erityiselle määrätyn laitteen liittämiseen 
tarkoitetulle pistorasialle tai pistorasioille, joita käytetään ammattihenkilön tai opastetun 
henkilön valvomana teollisessa tai kaupallisissa rakennuksissa”. Vikavirtasuoja voidaan 
jättää pois jos kyseessä on ns. kiinteä laite, joita yleensä ovat pakastimet ja jääkaapit. 
[11, s. 145.] 
  
7.2    Kosteat tilat 
 
Kosteisiin tiloihin pistorasioiksi ja kytkimiksi valittiin ABB:n Kosti-sarjan kalusteet. 
 
 
Kosteisiin ja kylmiin tiloihin sekä ulos asennettavien asennuskalusteiden on 
oltava roiskevesitiiviitä (IP44) ja niiden on kestettävä vaativien olosuhteiden 
rasitukset. Kosti-sarja on tehty näiden vaatimusten mukaisesti ja lisäksi se on 
tehty kestämään kovaa käyttöä. Kosti-sarjaan sisältyy kaikki tarvittavat 






Standardissa SFS 6000-7-701 määritetään kylpy- ja suihkutilojen erityisvaatimukset 
sähköasennuksille. Kylpy- ja suihkutilojen määritykset perustuvat kolmeen eri 
alueeseen 0, 1 ja 2. Kuvasta 11 käy ilmi ko. projektiin sovellettu esimerkki piirros. 
Sähköasennusten kannalta alueiden 0, 1 ja 2 standardista poimitut tärkeimmät huomiot 
ovat seuraavat: Kaikille näillä alueilla oleville sähkölaitteille pitää toteuttaa 
perussuojaus eli kotelointiluokka (IP) pitää olla vähintään IPXXB tai IP2X tai 
eristyksellä joka kestää 500 V vaihtojännitteisen testijännitteen 1 minuutin ajan. Lisäksi 
kaikki näillä alueilla olevat piirit pitää suojata enintään 30mA:n vikavirtasuojalla 
poikkeuksena SELV- tai PELV-piirit ja piirit jotka syöttävät vain yhtä kulutuskojetta 
esim. pyykinpesukonetta. Alueelle 0 ei myöskään saa asentaa kytkimiä. [11, s. 377–
384.] 
 









7.3    Uima-allas 
 
 
Standardissa SFS 6000-7-702 määritetään erityisvaatimuksia uima-altaan ja/tai 
suihkulähteen sisältäville huoneille. Kuten kylpy- ja suihkutilojen määritykset myös 
uima-altaiden määritykset perustuvat kolmeen eri alueeseen 0, 1 ja 2. Standardista SFS 





Kuva 12. Uima- ja kahluuallasaluiden mitat. [11, s. 395]. 
 
 
Asiakkaan toiveena oli että uima-allastilaan tulisi pistorasioita. Tilan pienuuden takia 
pistorasioiden asentaminen niiden sallimalle alueelle 2 ei ollut mahdollista. Vaikka 
standardissa SFS 6000-7-702.53 sanotaan että ”alueilla 0 ja 1 ei saa olla kytkinlaitteita 
eikä pistorasioita” niin kuitenkin myöhemmässä kohdassa samaa standardia sanotaan 
seuraavaa: ”Pienissä uima-allastiloissa, joissa ei ole mahdollista sijoittaa pistorasioita 
muualle, ne voidaan asentaa alueelle 1 vähintään 1,25 m päähän alueen 0-rajasta sekä 
vähintään 0,3 metrin korkeudelle lattiasta”. Tässä tapauksessa kyseinen pistorasia 







7.4    Sauna 
 
Saunaan tuleville sähköasennuksille sovelletaan standardia SFS 6000-7-703 joka jakaa 
saunan tilaluokkiin 1, 2 ja 3 (kuva 13). Alue 1 on tila, jossa on kiuas ja jota rajoittavat 
lattia, katon lämpöeristeen kylmä puoli ja pystysuora taso, joka ympäröi kiuasta 0,5m 
päässä kiukaan pinnasta. Alue 2 on alueen 1 ulkopuolella oleva tila jota rajoittavat lattia, 
seinien lämpöeristeen kylmä puoli ja vaakasuora taso, joka on 1,0 m korkeudella 
lattiasta. Alue 3 on alueen 1 ulkopuolella oleva tila, jota rajoittavat seinien ja katon 
lämpöeristeen kylmä puoli ja vaakasuora taso, joka on 1,0 m korkeudella lattiasta. 
Saunan sähköistyksessä tärkeimpiä huomioita ovat: alueelle 1 saa asentaa ainoastaan 
kiukaan ja sen käyttöön kuuluvia sähkölaitteita. Kiukaan asennus on aina tehtävä 
valmistajan suositusten ja ohjeiden mukaan. Alue 2 on alue jossa sähkölaitteiden 
lämmönkestävyydelle ei aseteta erityisvaatimuksia. Alue 3 on alue jossa sähkölaitteiden 
on kestettävä vähintään 125 celsiuksen ympäristön lämpötila ja johtojen eristyksen 
kestettävä vähintään 170 celsiuksen lämpötila. Johto järjestelmät suositellaan 
asennettavaksi ensisijaisesti alueiden ulkopuolelle eli lämpöeristeen kylmälle puolelle. 
[11, s. 401–403.] 
 
 











SFS 6000 -standardin osassa 6 esitetään vaatimuksia sähköasennuksille, niiden aikana 
tapahtuville ja ennen laitteistojen ja asennuksien käyttöönottoa tapahtuville 
tarkastuksille ja mittauksille. Kaikista sähköturvallisuuden varmistavista tarkastuksista 
käytetään termiä ”käyttöönottotarkastus”, johon kuuluvat ns. aistinvarainen tarkastus ja 
tarvittavat testaukset ja mittaukset. 
 
 Tämän standardin ydin sanoma voidaankin määritellä seuraavasti: ”Jokainen 
sähköasennus on tarkastettava asennuksen aikana ja/tai sen valmistuttua ennen kuin se 
otetaan käyttöön”. [11, s. 353–354.] 
 
8.1    Aistinvarainen tarkastus 
 
Aistinvaraisesta tarkastuksesta standardi SFS 6000 kertoo seuraavaa ”sähköasennuksen 
tutkiminen käyttäen kaikkia aisteja, joiden avulla todetaan, että asennus on tehty 
vaatimusten mukaisesti” [11, s. 354]. 
 
Aistinvarainen tarkastus tehdään yleensä ennen testauksia koko asennuksen ollessa 
jännitteettömänä. Aistinvaraista tarkastusta tehdään sähköasentajan toimesta koko 
laitteiston tai järjestelmän sähköistyksen ajan ja mahdollisia puutteita tai vikoja 
korjataan työn edetessä mutta viimeistään ennen käyttöönottoa. Aistinvaraisesti on 
tarkistettava, että kiinteään asennukseen kuuluvat sähkölaitteet ovat 
 
 a) niitä koskevien turvallisuusvaatimusten mukaisia 
b) standardisarjan SFS 6000 vaatimusten ja valmistajan ohjeiden mukaisesti valittuja ja 
asennettuja 




SFS6000 luku 61.2.3 määrittää mitä kaikkea aistinvaraisessa tarkastuksessa on 
todettava, näitä kohtia ovat 
 
a) sähköiskulta suojaukseen käytetyt menetelmät 
b) palosuojauksien käyttö ja muut palon leviämisen estämiseksi ja 
lämpövaikutuksilta suojaamiseksi tehdyt toimenpiteet 
c) johtimien valinta kuormitettavuuden, sallitun jännitteenaleneman ja 
häiriösuojauksen kannalta 
d) suoja- ja valvontalaitteiden valinta ja oikea sijoitus 
e) erotus- ja kytkentälaitteiden valinta ja oikea sijoitus 
f) sähkölaitteiden ja suojausmenetelmien valinta ulkoisten tekijöiden vaikutuksen 
mukaan 
g) nolla- ja suojajohtimien tunnukset 
h) yksivaiheisten kytkinlaitteiden kytkentä äärijohtimiin 
i) piirustusten, varoituskilpien tai vastaavien tietojen olemassaolo 
j) virtapiirien, varokkeiden, kytkimien, liittimien yms. tunnistettavuus 
k) johtimien liitosten sopivuus 
l) suojajohtimien, mukaan luettuna suojaavien potentiaalintasausjohtimien ja 
lisäpotentiaalintasausjohtimien olemassa olo ja sopivuus 
m) sähkölaitteiston käytön, tunnistamisen ja huollon vaatima tila. 
 
Näihin kaikkiin kohtiin löytyy SFS 6000 -standardista lisäohjeita kuinka kyseiset asiat 
voidaan todeta olevan kunnossa. Lisäksi tarkastukseen pitää sisältyä kaikki 
erikoistilojen ja asennusten erityisvaatimukset koskien lähinnä kosteita tiloja sekä 
ulkotiloja. [11, s. 355.] 
 
8.2    Testaukset ja mittaukset 
 
SFS 6000 -standardin osassa 6-61.3 on kerrottu kaikki erilaiset testaus ja 
mittausmenetelmät jotka täytyy tehdä sähkölaitteistoille ja asennuksille ennen kuin ne 




Kuvatut testausmenetelmät ovat referenssimenetelmiä, joten myös muita menetelmiä 
voi käyttää, kunhan niiden avulla saadut tulokset ovat vähintään yhtä luotettavia. 
Seuraavat testit on tehtävä silloin kun ne liittyvät tarkastettavaan työsuoritukseen. Testit 
tehdään mieluiten seuraavassa järjestyksessä: 
a) suojajohtimien jatkuvuus 
b) sähköasennuksen eristysresistanssi 
c) SELV- ja PELV- piirien tai sähköisesti erotettujen piirien erotus 
d) lattia- ja seinäpintojen  resistanssi 
e) syötön automaattisen poiskytkennän toiminta 
f) lisäsuojaus 
g) napaisuustesti 
h) kiertosuunnan mittaus toiminta- ja käyttötesti. 
 
Jos jossakin testissä havaitaan vika, tämä ja sitä edeltävät testit, joissa saatuun tulokseen 
havaittu vika on voinut vaikuttaa, on toistettava vian korjauksen jälkeen. Näihin edellä 
lueteltuihin testeihin löytyy SFS 6000 -standardista lisäkohtia joissa mittaus tai testaus 
on kerrottu tarkemmin. Standardista löytyy myös tulosten tarkasteluun tarvittavat 
taulukot. [11, s. 356.] 
 
 
9  Esimerkkiprojektin tarkastukset ja mittaukset 
 
 
Kaikista projektin käyttöönottotarkastuksen mittauksista on tehty mittauspöytäkirja 
josta käy ilmi mitattavan kohteen tarkat tiedot, millaista mittausmenetelmää on käytetty, 
kuka on mittauksen suorittanut, milloin mittaus on tehty, mittaus tulos sekä mahdolliset 









9.1    Suojajohtimen jatkuvuus 
 
Kuten em. standardi määrittää käyttöönottotarkastuksessa mittaamaan suojajohtimien 
jatkuvuuden. Suojajohtimen jatkuvuuden mittauksessa pitää mitata myös pää- ja 
lisäpotentiaalintasausjohtimet.  
 
Kyseisen projektin suojajohtimien jatkuvuus mitattiin asennustesterillä Beha Telaris 
unitest (Kuva 14). Mittaus tehdään jännitteettömään järjestelmään ja apuna käytetään 
ns. apuelektrodia jonka resistanssi pitää mittaustuloksista laskea pois. Itse mittaus 
tapahtui käymällä läpi kaikki projektin sähköpisteet ja niiden maadoitus johtimet, 
jolloin resistanssi apuelektrodin ja mitattavan kaapelin loppupään välillä ei saa ylittää 
arvoa 3 ohm yleensä arvo jää alle 1 ohmin mutta pitkillä kaapeleilla arvo voi hieman 
ylittyä. Mittausjärjestelyistä kuva 15. [11, s. 356.] 
 
 







Kuva 15. Suojajohtimien jatkuvuuden mittaus. [16] 
                            
9.2    Sähköasennusten eristysresistanssi 
 
Kaikista projektissa käytetyistä kaapeleista mitattiin eristysresistanssi. Eristysresistanssi 
mittauksessa varmistutaan siitä että kaikki jännitteiset osat (kaapelit, kojeet ja laitteet) 
ovat riittävästi eristettyjä maapotentiaalista. Eristysresistanssi mitataan kaikkien 
jännitteisten johtimien ja maadoitusjärjestelmään kytketyn suojajohtimen väliltä. Tässä 
testissä ääri- eli vaihejohtimet ja nollajohdin voidaan kytkeä yhteen. Itse mittauksessa 
testeri syöttää piiriin tasajännitteen jonka suuruus riippuu testattavasta järjestelmästä 
tästä taulukko 2. Samasta taulukosta löytyy myös eristysresistanssin vähimmäisarvot. 










Jos epäillään, että esimerkiksi ylijännitesuojat tai muut laitteet vaikuttavat testiin tai 
voivat hajota testissä, sellaiset laitteet on erotettava ennen testausta [11, s. 356–357]. 
 
Kuva 16. Eristysvastusmittaus. [15] 
 
9.3    SELV- ja PELV-piirien tai sähköisesti erotettujen piirien erotus 
 
Projektiin tuli myös muutamia pienjännite eli SELV- tai PELV-piirejä näiden piirien 
jännitteisten osien erotus muiden piirien jännitteisistä osista ja maasta todettiin 
mittaamalla eristysresistanssi. Eristysresistanssin vähimmäisarvot löytyvät myös 
taulukosta 2 [11, s. 357]. 
 
9.4    Lattia- ja seinäpintojen eristysresistanssi 
 
Lattia- ja seinäpintojen resistanssin mittausta ei yleensä vaadita. Mikäli 
suojausmenetelmänä käytetään eristävää ympäristöä, tulee kyseinen mittaus kuitenkin 
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suorittaa. Myös mikäli johtavalle tai puolijohtavalle seinäpinnalle asennetaan takaa 
avoin jakokeskus, voidaan joutua mittaamaan seinä- ja lattiapintojen resistanssi. Seinä 
voi nimittäin joutua jännitteelle alttiiksi ja tarvitaan ehkä lisätoimenpiteitä riittävän 
suojauksen aikaansaamiseksi (esim. korjausrakentamisen yhteydessä). Mittaus on 
tehtävä samassa tilassa vähintään kolmesta kohdasta jokaiselle mittausta vaativalle 
pinnalle. Tässä projektissa ei em. suojausmenetelmää käytetty ja näin ollen tätä 
mittausta ei tehty. [4] 
 
9.5    Syötön automaattisen poiskytkennän toiminta 
 
Kyseisen projektin sähköjärjestelmänä käytetään ns. TN-Järjestelmää. Tästä syystä 
syötön automaattisen poiskytkennän toiminta varmistetaan silmukkaimpedanssin 
/oikosulkuvirran mittaamisella vikatilanteessa (kuva 17), sekä käytettävän suojalaitteen 
ominaisuuksien tarkastuksella, kuten katkaisijoiden nimellisvirta asetuksen ja 
sulakkeiden virta-arvojen silmämääräisellä tarkastuksella.  
 
Syötön automaattisen poiskytkennän toiminnan varmistamisessa mittaus suoritetaan 
seuraavasti: Mitataan asennustesterillä jokaisen ryhmäjohtimen kauimmaisen pisteen 
oikosulkuvirta. Mitatun oikosulkuvirranarvon tulee ylittää taulukon 3 pienimmät 
toimintavirrat johdonsuojakatkaisijoille. Alle 32 A:n ryhmäjohdoilla käytetään taulukon 
lyhyttä toiminta-aikaa 0,4 s. Sama mittaus suoritettiin myös keskuksien (PK ja RK) 
















9.6    Lisäsuojaus 
 





Tähän testaukseen kuului lisäsuojaukseen käytettyjen vikavirtasuojien testaus ja 
toimintavirtojen ja aikojen mittaus.  
 
9.7    Napaisuus ja kiertosuunnan tarkistus 
 
Napaisuuden tarkastuksessa varmistetaan että yksinapaiset kytkinlaitteet on kytketty 
vaihejohtimiin eikä nollajohtimeen. Kiertosuunnan tarkastuksessa tarkastetaan että 
kolmivaiheisten piirien kiertosuunta on oikea. Tämä tarkastus tehdään vaikka 
kolmivaiheisesta keskuksesta ei lähtisi yhtään kolmivaihe ryhmää. Tämä myös 
varmistaa että kolmivaihemoottorit pyörivät oikeaan suuntaan [11, s. 360]. 
 
9.8    Toimintatestit 
 
Erilaisille kytkimille, käyttövivuille sekä ohjaus- ja lukituslaitteille on tehtävä toiminta 
testi, jolla varmistutaan että ne on koottu, asennettu ja säädetty toimimaan oikein. Samat 
käyttötestit on tehtävä myös suojalaitteille [11, s. 361]. 
 
 
10 Työmaapalaverit ja työmaaseuranta 
 
 
Sähköurakan työn aikaiseen seurantaan tarkoitetut työmaapalaverit ovat tärkeä osa 
onnistunutta projektia. Työmaapalavereissa käydään läpi aikataulut, kuinka niissä on 
pysytty sekä mahdolliset tiedossa olevat viivästykset. Työmaapalavereissa on, sekä 
tilaajalla, että urakoitsija firmalla mahdollisuus kertoa omia toiveita ja näkemyksiä 
kuinka projektissa pitäisi edetä, että saavutetaan molempien kannalta toivottu 
lopputulos.  
 
Opinnäytetyön aiheena olevassa projektissa käytännöksi muodostui sähkösuunnittelijan 
työmailla käyntien yhteydessä pidetyt ns. epäviralliset työmaapalaverit, joissa 
keskusteltiin työmaan aikatauluista ja mahdollisista muutoksista sekä ideoista. Näistä ei 
37 
  
sen tarkempaa muistioita tehty vaan tarvittavat asiat kirjattiin ruutupaperille, josta 
tarvittavat muutokset päivitettiin tarvittaviin dokumentteihin.  
 
Työmailla esimiehen käyntien ja työmaaseurannan roolia ei voi liikaa korostaa. 
Työmaakäyntien etuna sähköurakoitsijan ja tilaajan näkökulmasta on mm. se, että 
asiantunteva työnjohtaja voi työmaakäynnillä ollessaan havaita työturvallisuuteen 
liittyviä seikkoja sekä ennen kaikkea estää omalla toiminnallaan asentajien tavaran 
puutteesta johtuvat työnseisaukset. Tämä on työtehokkuuden ja tyytyväisen asiakkaan 
kannalta oleellinen asia.  
 
Esimerkkinä olevassa projektissa pyrin sähkösuunnittelijan ominaisuudessa 
vierailemaan työmaalla noin kerran viikkoon. Tähän kerta/viikko taajuuteen vaikutti 
kuitenkin työmaan sen hetkinen tilanne. Työmaalla mahdollisesti käynnissä olevan 






Opinnäytetyössä esimerkkinä toimineesta työmaasta ei etukäteen sähköistyksen osalta 
tehty sen tarkempaa aikataulusuunnitelmaa. Projektin kulkua seurattiin kuitenkin 
oppimistarkoituksena, jolloin tulevissa projekteissa voi paremmin määrittää tiettyjen 
työvaiheiden keston ja resurssitarpeen. 
 
 Taulukossa 4 on kuvattu projektin toteutunut aikataulu. Taulukosta selviää suurimpien 
työvaiheiden aikataulut alkaen vuoden 2010 heinäkuun lopulta ja kestäen aina vuoden 
2011 maaliskuun alkuun. Kun sähköistyksestä oli suoritettu noin 80 % työt keskeytyivät 

















Sähköalalla toimivan yrityksen toiminnan varmistamiseksi ja henkilöstön työpaikkojen 
turvaamiseksi tulisi tehtyjen urakoiden tuottaa yritykselle taloudellista voittoa.  
 
Esimerkkiprojektin taloudellisuutta päästäisiin tarkastelemaan vasta projektin 
loppuvaiheessa, jolloin kaikki kulut on saatu kirjattua käytössä olleeseen ATK-Paja 
ohjelmaan, josta saa kätevästi tiedot tarvikkeiden, palkkojen ja muiden kulujen 
toteutuneista kustannuksista.  
 
Tarkkojen summien ilmoittaminen on kuitenkin liiketoiminnallisista syistä salassa 












Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä projektinhoitamisen opas sähköalanyrityksessä 
toimivalle esimiehelle. Projektin käytännöntyö osuutena oli modernin omakotitalon 
sähköistysprojektin vetäminen ja projektin kokonaisvaltainen seuraaminen ja 
raportointi. 
 
Projektissa haastavin osuus oli sähkösuunnitelman tekeminen niin, että käytetyt 
ratkaisut ja järjestelmät olisivat energiatehokkaita ja toimivia vielä vuosienkin päästä. 
Lisäksi valaistussuunnitelman teko asiakkaan itse hankkiessa valaisimet aiheutti mm. 
tarvittavan valaistustehokkuuden ja ohjauslaitteiden valintaan omat ongelmansa.  
 
Em. suunnitteluun liittyvät vaikeudet ovat jokaisen sähköistysprojektin oleellisimmat ja 
sähkösuunnitelman kannalta haastavimmat alueet ja niiden täydellinen hoitaminen 
vaatii vuosien suunnittelukokemuksen. 
 
Koko projektissa suurimman työn aiheutti juuri sähkösuunnitelma ja käytettävien 
tarvikkeiden ja järjestelmien valinta. Näiden valmistuttua suurin osa työstä oli asentaja 







Sähköistysprojekti sujui sähkösuunnitelman valmistumisen ja käytettävien järjestelmien 
valinnan jälkeen hyvin. Tilaajan kanssa alusta asti pidetty tiivis yhteydenpito helpotti 
työn hoitamista oleellisesti. Lisäksi tilaajalla oli jo projektin alussa vahva näkemys mitä 
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kaikkea hän taloonsa haluaa ja miten näiden laitteistojen tulisi toimia. Tämä osoittautui 
suureksi avuksi suunnittelijalle. 
 
Projektin rakentamisen viivästyminen aiheutti mm. sen, että taloudellisuustarkastelu jäi 
vajaaksi sekä loppudokumentointi jäi hieman vajaaksi. Jatkokehityksenä 
opinnäytetyöhön olisikin näiden osa-alueiden tarkempi tarkastelu. Taloudellisuuden 
tarkastelua vaikeuttaa yleensä myös se seikka, että erittäin kilpaillulla 
sähköurakointialalla ei tarkkojen summien julkaisu ole liiketoiminnallisista syistä 
järkevää. 
 
Koko projektin yhteenvetona voidaankin sanoa, että onnistuneen sähköistysprojektin 
tärkeimpiä asioita ovat suunnittelijan ammattitaito ja kokemus, yhteydenpito asiakkaan 
ja suunnittelijan välillä, työmaaseuranta ja työmaalla paikanpäällä käynnit sekä 
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Liite 1 Ryhmäkeskuksen pääkaavio 
 
 
Liite 2 Esimerkki käyttöönottopöytäkirjasta 
 
 












Tyyppi Sähkö nro Nimitys Määrä
EST3.900/IT 33 090 13 Teleasennuskotelo
ESL3.01 33 090 15 Sokkeli teleas.kotelolle
ESL3.02 33 090 16 Kiinnitystarvikepak.
ESL 4.03 33 089 83 Aikarele (SLY 1 ja 3)
Päämaadoitusjohdin Cu 16








L2 Valaistus eteinen B10
L3 Valaistus keittiö & ruokailutila B10
L1 Valaistus KH B10
L2 Valaistus Airspace + kaide B10
L3 Valaistus työhuone B10
L1 Valaistus 2 kerros tauluvalot B10
L2 Pr. Porrasledit B10
L3 B10
Urakoitsija Valmistaja:
 EMC-käyttöympäristö: A ja B
Lisätarvikkeet
Terminen nimelliskestovirta:                       ICW < 10 kA
Maadoitusjärjestelmä: TN- järjestelmä          
Ympäristöolot: Normaalit, kohdan 6.1 mukaiset
Nimellistaajuus:
Suojaus sähköiskuilta:  Suojausluokka I         




4…5 varoketta/vaihe:                   0,7
6…9 varoketta/vaihe:                   0,6
 ≥ 10 varoketta/vaihe:                   0,5
EAN nro 64 186 77 666 797





Ryhmäkeskus johdonsuoja-automaateilla, vikavirtasuojakytkimillä 
kytkennällä. Pinta- ja uppoasennukseen. Ovi vakiona
Rakennuskohde:
Keskuksen nimellisarvot
EN 60 439-1 ja EN 60 439-3
Tyyppi ESSV 345.48
SSTL nro 33 070 11
Kotelointiluokka
50 Hz













































L1 Pr. Olohuone C16
L2 Pr. Kh C16
L3 Pr. Keittiö+kuisti C16
L1 Valaistus komerot+iv-koneh. C10
L2 Valaistus WC C10
L3 C10
L1 Pr. Uima-allas C16
L2 Pr. Käytävä 2.kerros C16
L3 Pr. Työhuone C16
L1 Valaistus kuisti etup. C10
L2 Valaistus kuisti takap. C10
L3 Valaistus pesuhuone+ sauna C10
L1 Ulkovalot etup. C10
L2 ulkovalot takap. C10
L3 Valaistus uima-allas C10
L1 Valaistus mh+parvi 2.kerros C10
L2 Valaistus mh 1.kerros C10
L3 Valaistus kylpyhuone 2.kerros C10
Rakennuskohde: Urakoitsija Valmistaja:






































































a) Sähköiskulta suojaus Kunnossa Ei sisälly
Huom!
b) Palosuojaus Kunnossa Ei sisälly
Huom!
c) Johtimien valinta Kunnossa Ei sisälly
Huom!
d) Suoja-,käyttö-,ja valvontalaitteetKunnossa Ei sisälly
Huom!
e) Erotus-ja kytkentälaitteet Kunnossa Ei sisälly
Huom!
f) Sähkölaitteiden suojausmenetelmätKunnossa Ei sisälly
Huom!
g) Nolla-ja suojajohtimen tunnuksetKunnossa Ei sisälly
Huom!
h) Yksivaiheiset kytkinlaitteet Kunnossa Ei sisälly
Huom!
i) Piirustukset, varoituskilvet Kunnossa Ei sisälly
Huom!
j) Tunnistettavuus Kunnossa Ei sisälly
Huom!
k) Johtimien liitosten sopivuus Kunnossa Ei sisälly
Huom!
1. AISTINVARAINEN TARKASTUS




m) Sähkölaitteiston vaatima tila Kunnossa Ei sisälly
Kohdetta koskevat erikoistilat (lääkintä/ räjähdysvaarallinen tila) Liite:
n) Erikoistilat Kunnossa Ei sisälly
Kohdetta koskevat erikoistilat (lääkintä/ räjähdysvaarallinen tila) Liite:
o) Napaisuustesti Kunnossa Ei sisälly
Huom!
2. SUOJAJOHTIMIEN JATKUVUUS 
Todettu kaikista laitteista ja pistorasioista Suurin resistanssi
ryhmässä
Jatkuvuus todettu vaatimusten mukaiseksi
Liitteet:
3. ERISTYSRESISTANSSI
Kohde Ryhmä nro Re/Mohm Huom
Eristysresistanssit todettu vaatimusten mukaisiksi
Erikoistoimenpiteet mittausten suorittamisessa:
Liitteet:
4. SYÖTÖN AUTOMAATTINEN POISKYTKENTÄ
Ik/A Zk/Ohm Suojalaite In/A(suojalaitteet)
KESKUS
Epäedullisin piste
Oikosulkuvirta- ja silmukkaimpedanssiarvot saatu mittaamalla
Oikosulkuvirta- ja silmukkaimpedanssiarvot saatu laskemalla
Saadut arvot ovat standardin vaatimusten mukaiset
Vikavirtasuojat
Tyyppi Ryhmänumerot/ms In Painike Liitteet
Toiminnat todettu standardien vaatimusten mukaisiksi
5. KIERTOSUUNNAN TARKASTUS
Keskus  3~pistorasiat
6. TOIMINTA- JA KÄYTTÖTESTIT
Toiminnalliset kokonaisuudet  Koneet/laitteet
7. EMC SUOJAUS




Sähkölaitteisto täyttää sähköturvallissuuslain ja valtioneuvoston asetuksen (xxx/2007)
sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset
8. HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJELMAN TARVE
Kohteen kunnossapito-ohjelma Vaaditaan  Ei Vaadita
Kohteessa on huolto-ja kunnossapito ohjelma
Kohteessa on käyttö-, huolto-, kunnossapito ohjeet
Kohteessa on poistumisreitti valaistus
Kohteessa on poistumisreittivalaistusta koskeva kunnossapito-ohjelma
9. MÄÄRÄAIKAISTARKASTUSAJANKOHTA
Kohde: Vaaditaan  Ei vaadita
Määräaikaistarkastuksen ajankohta
10. KOHTEEN TOTEUTUKSESSA KÄYTETYT STANDARDIT
Toteutuksessa on käytetty TUKES-ohjeessa S10/20___ mainittuja standardeja ja 
muuta, mitä
Kohde on todettu edellä mainittujen standardien vaatimusten mukaisiksi
11. TARKASTUKSEN TEKIJÄ(T)
Päiväys
Allekirjoitus ja nimen selvennys
Päiväys
Allekirjoitus ja nimen selvennys
Käytetyt mittalaitteet
12. LUOVUTUSMERKINTÄ
a) Ilmoitus kohteen valmistumisesta tehty: Verkkoyhtiö nimi:______________
TUKES
b) Käytön opastus  pvm__-__ 20__
c) Käyttöönottotarkastuspöytäkirja luovutettu liitteineen
Liitteet
d) Piirustukset ja muut dokumentit luovutettu
Luettelo piirustuksista ja dokumenteista:
Lisätiedot:
Päiväys Allekirjoitus ja nimen selvennys
13. TILAAJAN TAI HÄNEN EDUSTAJANSA KUITTAUS
Olen vastaanottanut kohdassa 12, Luovutusmerkintä, ilmoitetut suoritukset.
Pöytäkirja säilytettävä ja tarvittaessa esitettävä koko sähkölaitteiston käyttöiän ajan.







































































Kaapeloidaan Cat 6 parikaapelilla ryhmäkeskus tilassa olevalle ristikytkentäpaneelille
Kaapeloidaan ryhmäkeskus tilassa olevalle haaroittimelle(Tähti-verkko)

















































Parikaapeli portaikossa olevalle keskuslaiteelle
Kaapeloidaan Cat 6 parikaapelilla ryhmäkeskus tilassa olevalle ristikytkentäpaneelille
Kaapeloidaan ryhmäkeskus tilassa olevalle haaroittimelle(Tähti-verkko)
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